

「新北市五股地區污水下水道系統第二期第一標、第二標工程」 細部設計書圖及招標文件審查會議紀錄

時間：中華民國 106 年 9 月 27 日（星期三）上午 10 時 30 分整

地點：新北市政府 29 樓局會議室

主持人：邱志強簡任技正

出席單位及人員：（如後附簽到簿）

記錄：陳進謙

壹、主席致詞：（略）

貳、廠商簡報：（詳廠商簡報資料）

參、審查委員意見：

一、邱委員志強

1. 有關用戶接管基本資料調查，既經其公司調查，惟日後如遇減帳無法施作時，將檢討其調查資料，如查有不確實或未詳述之處，將依規核處。
2. 有關契約及投標須知，除參考標購處最新版本外，亦須考量目前執行標案的適用條文。
3. 有關預算書所編列的的工法的單價項目，請多考量該工項的單價分析項目可用於編列新增工法項目惟無須與施工廠商重新議價，以利排除現場所遭遇之地下障礙。
4. 土層屬一般土層，無須辦理補充鑽探調查，如遇複層地質導致機頭無法施作，工期展延時，其相關權責或延伸經費，將依規檢討設計責任。
5. 為加速接管，請先行規劃其施工的順序，供未來進場施作參考。
6. 本計畫未有基本設計階段，為符合內政部營建署對於各系統規劃設計階段的完整性，請在報告書中補充五股污水系統的實施計畫與目前規劃設計階段之間差異的相關內容。
7. 請顧問公司先行與五股區公所接洽，了解區公所於本計畫範圍內是否有後巷空間要進行美化的計畫，可一併納入本計畫工程標案中。
8. 請就本計畫所設計設施的材質，考量未來維護管理上的耐用性。

二、內政部營建署下水道工程處北區分處

（一）整體

1. 本工程施作範圍應依內政部 105 年 12 月 7 日內授營環字第 1050813395 號函核定之「五股地區污水下水道系統第二期實施計畫」內容辦理，請主辦機關確實檢核。
2. 依前項實施計畫 4.3 分年工作項目、數量及經費，與本 1、2 標工程內容有差異部分，請說明。
3. 請將本署 106 年 9 月 13 日營署水字第 10610139552 函，「下水道工程生態檢核表」納入辦理，以臻完善。

(二)細部設計報告書

1. P2-6.2.1.3 私地調查及償金估算，請補充說明償金發放之行政程序並概估相關期程，以利工進。
2. P2-21~24 有關地質鑽探說明之柱狀圖相關資料，請補繪於設計圖說，以利參閱。
3. P2-40~41.圖 2.4-1 及圖 2.4-2，請放大圖說比例尺，以利核閱。

(三)招標文件

1. 目錄一、工程契約(1~145)，二、投標須知(1~58)頁次重複，請重新編列，以利核閱。

(四)工程預算及數量計算書

1. 關於本工程標案編碼，請依本署 106 年 7 月 18 日營署水字第 1061010978 號函，說明二「為落實公程會編碼正確率 40%，綱要編碼正確率 70%...」辦理，並將檢核結果(頁面)檢附於預算書。
2. 預算書封面請增列備註欄，說明本工程經費來源(中央及地方款)及分年經費。
3. 本工程預算書總表之詳細價目表部分，建議增列「公共工程維護管理資料建置費」項，俾利後續維護管理作業，以臻完善。

(五)細部設計圖

1. 請將總圖號編入，以利審閱。
2. G-05~G16” 連接管線資料” 表，於備註欄補充對應圖號。

三、余

ERROR: invalidfont
OFFENDING COMMAND: @0x1001a600

STACK:

0.0
0.0
1383
1383
1383
-dictionary-