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一 計畫位置與範圍 

    大漢溪中央山脈北端
之品田山，於三峽地區有
三峽河匯入，本溪與新店
溪於板橋地區交會，匯入
淡水河本流。流域範圍涵
蓋新北市新莊區、板橋區、
樹林區、土城區、鶯歌區
及三峽區、桃園市大溪區
及復興區等行政區，流域
面積1,163平方公里，流
長135公里，周邊重要交
通道路有台3、台4及台7
線等。 

    新北市政府近年為打造新北市成為親水、清水、治水、透水的「四水」新首都，
爰擬定本計畫除了提昇土城、板橋、樹林及新莊地區污水下水道接管率以改善大漢
溪水質達「清水」目標外，並致力改善「親水」交通動線-浮洲河濱環境營造工程，
營造「親水」運動休閒環境-串連大漢溪右岸及三峽河左岸自行車道、大漢溪左岸鳶
山堰上游至桃園市界親水環境亮點營造。 
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現況環境概述-1 二 
    隨著都市發展的演進，市區內公園綠地空間不足，
堤外河濱空間逐漸負擔起了都市人口就近運動休憩空間
的重責大任，新北市對於高灘地的環境營造更是投入大
量資源，河濱自行車路網串連北至淡水八里、南至三峽
鶯歌、東至新店碧潭及汐止等區域，全長超過190公里。 

    大漢溪流域新北市轄內河段沿線周邊人口數達159萬人，沿線運動休憩設施舉
凡自行車租借站、棒壘球場、籃球場、遙控飛機場及遙控賽車場等豐富且多樣。景
觀方面，華江橋至城林橋段擁有廣大的人工濕地，不僅肩負著簡易處理生活污水的
功能，也創造了自然的生態棲地環境，其中跨河景觀橋-新月橋更是現在新北市的
新地標，也是所有民眾親水賞河景的首選亮點，也提供了板橋435藝文特區周邊連
結新莊老街的親水休憩動線。再上游的三峽鶯歌地區，更是擁有充滿文化底蘊的休
閒動線，三鶯藝術村、陶瓷博物館、鶯歌陶瓷老街、三峽老街、客家文化園區等，
都是可以利用大漢溪自行車道路網輕鬆串連市區動線造訪的著名景點，甚至藉由桃
園市的大漢溪自行車道延伸計畫，未來便利連結桃園大溪區域更是潛力無窮。  

人工濕地 新月橋 435藝文特區 三鶯藝術村 
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現況環境概述-2 二 

    有鑑於此，為了更加提昇大漢溪親水環境的營造，為了打造更優質的親水環

境空間，第一要務就是「清水」污水下水道之建設提昇接管率（目前接管率土城

30.49％、板橋56.1％、樹林14.57％、新莊60.66％），有了清水才有親水的條件，

本府擬定在本計畫中提昇土城、板橋、樹林及新莊地區的污水下水道接管率，進

而「親水」方面增設板橋浮洲地區防洪牆橫移門作為親水交通動線的改善，以及

親水環境的營造-施作串連大漢溪右岸與三峽河左岸自行車道、大漢溪左岸鳶山堰

上游至桃園市界自行車道環境亮點營造，完善大漢溪河濱自行車路網的建置，創

造更親近水域環境及開闊視野的自行車騎乘動線。 

陶瓷博物館 三峽老街 鶯歌老街 客家文化園區 
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前置作業辦理進度-1 三 

1. 大漢溪右岸串連三峽河左岸自行車道工程： 

    用地以河川區域公有土地為建置範圍，目前刻正辦理規劃設計及部分

施工工作，後續於各階段將向有關主管機關、民意代表、地方公所或周邊

鄰里等各單位辦理現勘說明，整合各單位意見後納入工作計畫書檢討修正。 

2. 大漢溪左岸鳶山堰上游段自行車道環境亮點工程： 

    用地以河川區域公有土地為建置範圍，目前刻正辦理規劃設計工作，

後續於各階段將向有關主管機關、民意代表、地方公所或周邊鄰里等各單

位辦理現勘說明，整合各單位意見後納入工作計畫書檢討修正。 
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前置作業辦理進度-2 三 

3. 浮洲河濱環境營造工程： 

    本案已於105年完成設規劃報告，目前刻正辦理設計勞務契約採購作業，

嗣賡續辦理基本暨細部設計作業及後續工程招標、破堤申請等行政程序。 

4. 土城、板橋、樹林及新莊區污水下水道用戶接管工程： 

    本案已完成細部設計，另本系統污水經管線收集後輸送至八里污水處理廠，

無用地取得問題。 

    召開說明會情形：將於開工後以里為單位辦理地方說明會說明住戶配合方

式及施工後之效益，並於施作後巷前再行以後巷為單位辦理後巷說明會，與民

眾充分達到溝通。 
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工程概要-1 四 

1. 大漢溪右岸串連三峽河

左岸自行車道工程： 

    增設串連大漢溪左岸

及三峽河右岸河濱自行車

道，並營造親水、觀景空

間節點。 
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工程概要-2 四 

2. 大漢溪左岸鳶山堰上游段自

行車道環境亮點工程： 

    大漢溪鳶山堰水域寬廣風

光明媚，藉由鄰近的自行車道

周邊景觀再造，營造更具有親

水、生態導覽的自行車道、景

觀步道、眺景平台等優質運動

休閒空間，並串連桃園市界自

行車道動線。 
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工程概要-3 四 

3. 浮洲河濱環境營造工程： 

    辦理浮洲橫移門新建及銜

接之交通動線改善，便利民眾

經由橫移門進入河濱公園，對

於兩岸之交通動線、自行車道

串連、周邊休閒遊憩設施及景

觀營造等，均列入本計畫項下

辦理，期能提供民眾一個安全、

便利、優質、美觀的親水動線

及環境。 

 

浮洲橫移門 

棒球場 
自行車租
借站 

浮洲橋 

         自行車動線 

人工濕地 

浮洲合宜宅 



11 

工程概要-3 四 

4. 土城、板橋、樹林及新莊區污水下水道用戶接管工程：     

    用戶接管範圍涵蓋土城、板橋、樹林及新莊4個行政區，預計本

計畫完成接管戶數約為39,906戶，可因此減少每日約24,000噸之家庭

污水排放入大漢溪流域。 
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計畫經費 五 

項次 分項工程名稱 

對
應
部
會 

經費(千元) 

106年度 107年度 

小計 

後續年度 總計 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

1 
大漢溪右岸串連三峽河左岸
自行車道工程 

水
利
署 

10,500 4,500 14,000 6,000 35,000 21,000 9,000 45,500 19,500 

2 
大漢溪左岸鳶山堰上游段自
行車道環境亮點工程 

水
利
署 

    14,000 6,000 20,000     14,000 6,000 

3 浮洲河濱環境營造工程 
水
利
署 

    5,250 2,250 7,500 15,750 6,750 21,000 9,000 

4 
土城、板橋、樹林及新莊區
污水下水道用戶接管工程 

營
建
署 

55,858 7,617 143,611 19,583 226,669 584,804 79,746 784,273 106,946 

小計 66,358 12,117 176,861 33,833 289,169 621,554 95,496 864,773 141,446 

總計  66,358 12,117 176,861 33,833 289,169 621,554 95,496 864,773 141,446 

    本工程計畫總經費10億621萬9,000元，第一期經費2億8,916萬9000元由
「全國水環境改善計畫｣第一期預算及地方分擔款支應(中央補助款：2億
4,321萬9,000元、地方分擔款：4,595萬元)。 
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計畫期程 六 

項目 
106年 107年 108年 109年 110年 111年 

112
年 

1-7
月 

8-12月 
1 

月 

2 

月 

3 

月 

4 

月 

5 

月 

6 

月 

7 

月 

8 

月 

9 

月 

10
月 

11
月 

12
月 

1 

月 

2 

月 

3 

月 

4 

月 

5 

月 

6 

月 

7 

月 

8 

月 

9 

月 

10
月 

11
月 

12
月 

1-3
月 

4-5
月 

6-
10
月 

11-
12
月 

1-6
月 

7-
12
月 

1-6
月 

7-12月 1月 

大漢溪右岸
串連三峽河
左岸自行車
道工程 

規劃設計                                                                       

工程發包
施工 

                                                                      

完工驗收                                                                       

大漢溪左岸
鳶山堰上游
段自行車道
環境亮 

規劃設計                                                                       

工程發包
施工 

                                                                      

完工驗收                                                                       

浮洲河濱環
境營造工程 

規劃設計                                                                       

工程發包
施工 

                                                                      

完工驗收                                                                       

土城、板橋、
樹林及新莊
區污水下水
道用戶接管
工程 

規劃設計                                                                               

工程發包
施工 

                                                                                  

完工驗收                                                                           
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預期成果及後續維護管理計畫-1 七 

1. 大漢溪右岸串連三峽河左岸自行車道工程 

    預計第一階段（107年底前）延伸三峽河左岸三角湧大橋至高速公路橋自

行車道2.5公里，後續年度持續建構串連大漢溪河域親水運動休閒動線。 

2. 大漢溪左岸鳶山堰上游段自行車道環境亮點工程 

    預計107年底前完成改善大漢溪左岸鳶山堰上游既有自行車道周邊環境景

觀1公里，建構濕地生態觀賞區域約1公頃、眺景平台2處、休息涼亭3座，提供

民眾優質親子遊憩空間。 

 以上兩案後續維護管理將併入大漢溪自行車道系
統由新北市政府高灘地工程管理處負責辦理，以
年度開口契約發包辦理土木、機電等硬體設施及
植栽項目等維護修繕，另搭配保全巡查、監視系
統等維安措施加強民眾休憩安全。 
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預期成果及後續維護管理計畫-2 七 
3. 浮洲河濱環境營造工程 

    預計開設橫移門後能提供民眾一個更便利及安全的親水動線，周邊一併辦

理景觀改善範圍面積約1.2公頃，受益使用人口約5萬人。 

 後續維護由新北市政府水
利局納入年度例行性維護
計畫負責。 

 後續橫移門操作、硬體維護保養等工作由新北市政府水利局
負責，堤外側景觀改善範圍之各項硬體設施養護工作由新北
市政府高灘地工程管理處負責辦理，另搭配保全巡查、監視
系統等維安措施加強民眾休憩安全。 

    本計畫預計完成接管戶數約為39,906戶，推估

可因此減少每日約24,000噸之家庭污水排放入大漢

溪流域，有效削減污染源。 

 

4. 土城、板橋、樹林及新莊區污水下水道用戶接管工程 
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預期成果及後續維護管理計畫-3 七 

總結： 

    透過污水下水道用戶接管的建設，有效削減污染源，改善大漢溪水質，

營造更佳親水環境，除可提昇民眾親近水域運動休憩外，並透過河濱自行

車道串連各地區特色旅遊景點，帶動更多綠能休閒人潮。 

龍窯橋 人工濕地 人工濕地 新月橋 

鳶山堰 大漢溪自行車道 


