

序號	計畫名稱	工程計畫名稱	工程名稱	工程編號	工程執行機關	對應部會	預定進度(%)	實際進度(%)	預算經費(元)	實際開工日期	預定完工日期	實際完工日期	工程費(元)	承包廠商	工程地點	工程概要 (河海堤或排水路長度)	監造單位	監造人員
1	全國水環境改善計畫	新店溪系整治及水環境營造	碧潭堰上游至烏來沿線亮點營造(第一標)	106-C-01020-001-001/108-C-01020-001-001	新北市政府	水利署	100	100	520,000,000	107/2/12	108/8/30	108/8/30	65,600,000	志勤營造工程股份有限公司	新店區新店溪	970M	安笙工程顧問有限公司	陳志榮
	全國水環境改善計畫		碧潭堰上游至烏來沿線亮點營造(第二標)				100	100		107/3/22	108/1/28	108/1/28	48,860,000	志勤營造工程股份有限公司	新店區新店溪	838M	安笙工程顧問有限公司	高嘉宏
2	全國水環境改善計畫	大漢溪系整治及水環境營造	大漢溪右岸串連三峽河左岸休憩廊道營造	106-C-01020-001-002	新北市政府	水利署	100	100	65,000,000	107/3/1	107/11/15	108/1/11	25,630,000	辰茂營造工程股份有限公司	新北市樹林區	新建自行車道	永健工程顧問有限公司	支向豪
3	全國水環境改善計畫		大漢溪左岸鳶山堰上游段休憩廊道營造	106-C-01020-001-003	新北市政府	水利署	100	100	20,000,000	107/2/23	107/10/7	107/9/18	18,500,000	中華威霸營造有限公司	新北市鶯歌區	自行車道整建及周邊空間營造	永健工程顧問有限公司	郭文愷
4	全國水環境改善計畫		浮洲河濱環境營造	106-C-01020-001-004/108-C-01020-001-004	新北市政府	水利署	100	100	30,000,000	107/4/9	108/1/10	108/1/10	31,280,000	暉聯營造股份有限公司	板橋區大漢溪	65M	山水綜合技術顧問股份有限公司	潘重銘
5	全國水環境改善計畫	新店溪系整治及水環境營造	新店溪碧潭堰整建暨水環境營造	106-C-01020-002-001	新北市政府	水利署	95	95	11,000,000	107/3/21	108/12/31		11,883,503	中棧工程顧問股份有限公司	新店區新店溪	新店溪碧潭堰整建暨水環境營造	委託設計技術服務	
6	全國水環境改善計畫	新店溪系水環境營造	碧潭堰改善暨周邊環境營造	108-C-01020-003-001	新北市政府	經濟部交通部			480,000,000					發包中	新店區新店溪	碧潭堰整建		
7	全國水環境改善計畫	淡水河系整治及水環境營造	景美溪左岸世新三水門堤外便道至一壽橋休憩廊道串聯	108-C-01020-003-002	新北市政府	水利署	21.1	21.26	40,000,000	109/3/2	109/10/31		34,856,000	湧成營造股份有限公司	新店區景美溪	自行車道整建	恆康工程顧問有限公司	楊敏智
8	全國水環境改善計畫		新鶯堤外水岸廊道串連暨周邊環境改善	108-C-01020-003-003	新北市政府	水利署	30	30	18,000,000	108/9/1	109/12/31		18,000,000	中棧工程顧問股份有限公司	樹林區	新鶯堤外水岸廊道	委託設計技術服務	
9	全國水環境改善計畫	貴仔坑溪河川環境營造先期計畫	貴仔坑溪河川環境營造先期計畫	108-C-01020-003-004	新北市政府	水利署	100	100	2,500,000	108/10/22	109/5/31		2,500,000	弘澤工程技術顧問有限公司	泰山區	貴仔坑溪新五路至出口段改善工程規劃	委託設計技術服務	